			どの状態で このタスクは 1	■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=3時間 ・1時間=0.333人日	実際に費やした工数	いつまでに タスクを 完了する?	ダスクの	=オンスケ =遅延見込み =遅延	
				何人日で このタスクを 完了できそう?					
# 大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工数 (人日)	実績工数 (人日)	期限	ステータス	状況	備考
	機能要件	-	機能要件の洗い出し	1.5	5	2022/04/14	未着手		
要件定義	非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	1.5	5	2022/04/15	未着手		
	-	-	要件定義書の作成	0.3	3	2022/04/15	未着手		
			total工数	3.3		)			
		トップ	トップの画面定義が完了すること	0.33		2022/04/20	未着手		
		会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	0.33		2022/04/20	-		
		ログイン	ログインの画面定義が完了すること(会員、管理者)	0.60	)	2022/04/20	未着手		
		会員ページ	会員ページの画面定義が完了すること(会員、管理者)	0.60		2022/04/20			
		ユーザー情報編集	ユーザー情報編集の画面定義が完了すること(会員、管理者)	0.60		2022/04/20			
		ユーザー作成イベント一覧	ユーザー作成イベント一覧の画面定義が完了すること(会員、管理者)	0.33		2022/04/20			
		ユーザー参加イベント一覧	ユーザー参加イベント一覧の画面定義が完了すること(会員、管理者)	0.33	3	2022/04/20	未着手		
		退会	退会の画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/20	未着手		
		フォロー一覧	フォロー一覧の画面定義が完了すること	0.33		2022/04/20	未着手		
		フォロワー一覧	フォロワー一覧の画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/20	未着手		
		イベント新規作成	イベント新規作成の画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/20	未着手		
	画面定義書の作成	イベント作成確認	イベント作成確認の画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/20	未着手		
		イベント一覧	イベント一覧の画面定義が完了すること(会員、管理者)	0.60		2022/04/20	未着手		
		イベント編集	イベント編集の画面定義が完了すること(会員、管理者)	0.60		2022/04/20	未着手		
基本設計		イベント詳細	イベント詳細の画面定義が完了すること(会員、管理者)	0.60	)	2022/04/20	未着手		
		イベント削除	イベント削除の画面定義が完了すること(会員、管理者)	0.60	)	2022/04/20	未着手		
		イベント検索結果	イベント検索結果の画面定義が完了すること(会員、管理者)	0.60		2022/04/20	未着手		
		レビュー投稿	イベント検索結果の画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/20	未着手		
		レビュー一覧	イベント検索結果の画面定義が完了すること(会員、管理者)	0.60	)	2022/04/20	未着手		
		レビュー編集	イベント検索結果の画面定義が完了すること(会員、管理者)	0.60		2022/04/20	未着手		
		レビュー削除	イベント検索結果の画面定義が完了すること(会員、管理者)	0.60		2022/04/20	未着手		
		仮予約申請	仮予約申請の画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/20	未着手		
		仮予約確認	仮予約確認の画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/20	未着手		
		仮予約完了	仮予約完了の画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/20	未着手		
		仮予約申請履歴一覧	仮予約申請履歴一覧の画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/20	未着手		
		仮予約承認	仮予約承認の画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/20	未着手		
		お問い合わせ	お問い合わせの画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/20	未着手		
		お問い合わせ確認	お問い合わせ確認の画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/20	未着手		
		お問い合わせ完了	お問い合わせ完了の画面定義が完了すること	0.33	3	2022/04/20	未着手		
	画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了	1.00		2022/04/21	未着手		
			total工数	13.57	· c				
詳細設計	ERØ	-	ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.50		2022/04/22	未着手		
日十小川口又市「	テーブル定義書	-	テーブル定義書の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.50		2022/04/23	未着手		
			total工数	3.00	C				
設計書レビュー	-	-	講師から基本設計・詳細設計で作成した設計書のレビューを終えること	1.00		2022/04/23	未着手		
			total工数	1.00	C	)			
	環境構築	-	環境構築を終えること	1.00		2022/04/24	未着手		1

	テーブルの作成	-	DBへのテーブル作成を終えること	2.00	2022/04/26 未着手
		トップ	トップの画面が完了すること	1.33	2022/04/28 未着手
		会員登録	会員登録画面が完了すること	1.33	2022/04/28 未着手
		ログイン	ログイン画面が完了すること(会員、管理者)	1.33	2022/04/28 未着手
		会員ページ	会員ページ画面が完了すること(会員、管理者)	1.33	2022/04/30 未着手
		ユーザー情報編集	ユーザー情報編集の画面が完了すること(会員、管理者)	1.33	2022/04/30 未着手
		ユーザー作成イベント一覧	ユーザー作成イベント一覧の画面が完了すること(会員、管理者)	1.33	2022/04/30 未着手
		ユーザー参加イベント一覧	ユーザー参加イベント一覧の画面が完了すること(会員、管理者)	1.33	2022/04/30 未着手
		退会	退会の画面が完了すること	1.33	2022/05/10 未着手
		フォロー一覧	フォロー一覧の画面が完了すること	1.33	2022/05/11 未着手
		フォロワー一覧	フォロワー一覧の画面が完了すること	1.33	2022/05/11 未着手
		イベント新規作成	イベント新規作成画面が完了すること	1.33	2022/05/02 未着手
		イベント作成確認	イベント作成確認画面が完了すること	1.33	2022/05/02 未着手
		イベント一覧	イベント一覧画面が完了すること(会員、管理者)	1.33	2022/05/09 未着手
		イベント編集	イベント編集画面が完了すること(会員、管理者)	1.33	2022/05/02 未着手
	画面の作成	イベント詳細	イベント詳細画面が完了すること(会員、管理者)	1.33	2022/05/09 未着手
		イベント削除	イベント削除画面が完了すること(会員、管理者)	1.33	2022/05/02 未着手
		イベント検索結果	イベント検索結果画面が完了すること(会員、管理者)	1.33	2022/05/12 未着手
		レビュー投稿	レビュー投稿の画面が完了すること	1.33	2022/05/04 未着手
実装		レビュー一覧	レビュー一覧の画面が完了すること	1.33	2022/05/04 未着手
		レビュー編集	レビュー編集の画面が完了すること	1.33	2022/05/04 未着手
		レビュー削除	レビュー削除の画面が完了すること	1.33	2022/05/04 未着手
		仮予約申請	仮予約申請の画面が完了すること	1.33	2022/05/06 未着手
		仮予約確認	仮予約確認の画面が完了すること	1.33	2022/05/06 未着手
		仮予約完了	仮予約完了の画面が完了すること	1.33	2022/05/06 未着手
		仮予約申請履歴一覧	仮予約申請履歴一覧の画面が完了すること	1.33	2022/05/06 未着手
		仮予約承認	仮予約承認の画面が完了すること	1.33	2022/05/06 未着手
		お問い合わせ	お問い合わせの画面が完了すること	1.33	2022/05/07 未着手
		お問い合わせ確認	お問い合わせ確認の画面が完了すること	1.33	2022/05/07 未着手
		お問い合わせ完了	お問い合わせ完了の画面が完了すること	1.33	2022/05/07 未着手
		フォロー機能	フォロー機能の実装が完了すること	1.00	2022/05/11 未着手
		コメント機能	コメント機能の実装が完了すること	1.00	2022/05/09 未着手
		いいね機能	いいね機能の実装が完了すること	1.00	2022/05/09 未着手
		退会機能	退会機能の実装が完了すること	1.00	2022/05/10 未着手
	### ## <b>#</b>	検索機能	検索機能の実装が完了すること	1.00	2022/05/12 未着手
	機能	イベントCRUD機能	イベントCRUD機能の実装が完了すること	2.00	2022/05/02 未着手
		ログイン/ログアウト機能	ログイン/ログアウト機能の実装が完了すること	1.00	2022/04/28 未着手
		レビュー機能	レビュー機能の実装が完了すること	1.00	2022/05/06 未着手
		予約機能	予約機能の実装が完了すること	1.00	2022/05/04 未着手
		お問い合わせ機能	お問い合わせ機能の実装が完了すること	1.00	2022/05/07 未着手
			total工数	41.59	0
単体テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	2.00	2022/05/13 未着手
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.33	2022/05/13 未着手
			total工数	3.33	0
結合テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	1.33	2022/05/14 未着手
					1 1
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.00	2022/05/14 未着手
		-	エラーなく全てのテストを終えること total工数	1.00 2.33	2022/05/14   未看手
受け入れテスト		-			2022/05/14   未着手
受け入れテスト		-	total工数	2.33	0

			total工数	2.33	0			
発表会	-	-	発表会を終えること	0.33		2022/05/18	未着手	
			total工数	0.33	0			
				78.27				